



नेपाल सरकार  
वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वन तथा भू-संरक्षण विभाग



४-२२७५७४  
४-२२०३०३  
४-२२१२३१  
४-२१६३७९  
४-२२१७४४

फ्याक्स: ४-२२७३७४



प्राप्त पत्र संख्या र मिति:

पत्र संख्या: ०७६।७७

च. नं.: ३१८

(कृपया पत्रोत्तरमा प्राप्त पत्र संख्या र मिति उल्लेख गर्नुहोला।)

बबरमहल

काठमाडौं, नेपाल

मिति : २०७६।०६।१०

विषय : ताकेता बारे ।

श्री योजना तथा जलाधार सूचना प्रणाली शाखा,  
श्री पहिरो व्यवस्थापन शाखा,  
श्री संवेदनशील जलाधार व्यवस्थापन शाखा,  
श्री संरक्षण प्रविधि विकास शाखा,  
श्री सीमसार संरक्षण शाखा,  
श्री भू-उपयोग विकास तथा विपद् न्यूनीकरण शाखा,  
श्री वृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र, उदयपुर,  
श्री वृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र, पोखरा,  
श्री वृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र, जाजरकोट,  
श्री वृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र, बैतडी (पाटन) ।

प्रस्तुत विषयमा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सँग सम्बन्धित आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक कार्यन्वयनको सूची यसैसाथ संलग्न छ । सम्बन्धित शाखा र वृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्रहरूकले आफुसँग सम्बन्धित कार्यक्रमको समय तालिका अनुसार कार्य सम्पन्न गर्नुहुन र मासिक रुपमा योजना तथा जलाधार सूचना प्रणाली शाखालाई अनिवार्य रिपोर्टिङ गराउनु हुन ताकेता गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

डा.राम प्रसाद ब्रम्साल  
(महानिर्देशक)

महानिर्देशक

बोधार्थ:

श्री महाशाखा प्रमुख, जलाधार तथा पहिरो व्यवस्थापन महाशाखा ।

आ.व. २०७६/७७ मा निति तथा कार्यक्रमको प्रगति

निकाय: वन तथा भू संरक्षण विभाग

| नीति तथा कार्यक्रमको बुंदा न. | बजेट वक्तव्यको बुंदा नं | निकायको LMBIS   | क्रियाकलाप  | लक्ष्य     | माइलस्टोन   | समयावधि  |
|-------------------------------|-------------------------|---|---|------------|---|--|
| ७६                            | ११७                     | ११.४.१७.८५  | कृषि वन विकास   | १६७ हेक्टर | स्थान छनौट<br>वृक्षारोपण  | मंसिर - फाल्गुन<br>चैत्र - असार                        |
| ७६                            | १२३                     | ११.४.१७.११५<br>११.४.१७.१०३.५<br>११.४.१७.१३७   | संरक्षण तथा सिचाई पोखरी निर्माण/ मर्मत                          | ३८ वटा     | स्थान छनौट<br>ल.ई. तयार तथा स्वीकृत<br>पोखरी निर्माण/ मर्मत                                 | श्रावण - भाद्र<br>भाद्र<br>असोज - जेष्ठ                |
| ७६                            | १२३                     | ११.४.१७.१४९<br>११.४.१७.१६६<br>११.४.१७.१६८<br>११.४.१७.१७०<br>११.४.१७.८४<br>११.४.१७.१३५ | गल्छी/पहिरो नियन्त्रण   | २७ वटा     | स्थान छनौट<br>ल.ई. तयार तथा स्वीकृत<br>इन्जिनियरिङ्ग संरचना निर्माण<br>जैविक संरचना निर्माण | श्रावण - भाद्र<br>भाद्र<br>असोज - वैशाख<br>जेष्ठ- असार |
| ७६                            | १२३                     | ११.४.१७.८७<br>११.४.१७.१९<br>११.४.१७.१३६   | पानी मूहान/श्रोत संरक्षण तथा व्यवस्थापन                         | २९ वटा     | स्थान छनौट<br>ल.ई. तयार तथा स्वीकृत<br>संरचना निर्माण                                       | श्रावण - भाद्र<br>भाद्र<br>कार्तिक - जेष्ठ             |
| ७६                            | १२३                     | सशर्त अनुदान  | पानी श्रोत व्यवस्थापन तथा बहुउपयोग (ताल, रनअफ हार्भेस्टिङ ड्याम | ७० वटा     | स्थान छनौट<br>ल.ई. तयार तथा स्वीकृत<br>संरचना निर्माण                                       | श्रावण<br>भाद्र<br>असोज - जेष्ठ                        |
| ७६                            | १२३                     | ११.४.१७.१३७<br>११.४.१७.८६   | खोला किनारा संरक्षण   | १५ किमि    | स्थान छनौट<br>ल.ई. तयार तथा स्वीकृत<br>इन्जिनियरिङ्ग संरचना निर्माण<br>जैविक संरचना निर्माण | श्रावण<br>भाद्र<br>असोज - वैशाख<br>जेष्ठ- असार         |
| १०९                           | १२२                     | ११.४.१७.३८  | ताल क्षेत्रको थिप्रीकरण न्यूनीकरण एकिकृत कार्यक्रम              | ४ वटा      | स्थान छनौट<br>ल.ई. तयार तथा स्वीकृत<br>उपभोक्तासंग सम्झौता<br>संरचना निर्माण/मर्मत          | श्रावण<br>भाद्र<br>असोज - कार्तिक<br>मंसिर - वैशाख     |
| १३३                           | ११८                     | ११.४.१७.९२<br>११.४.१७.१३<br>११.४.१७.१७६   | आधुनिक अनुसन्धानमुलक/प्रविधी युक्त नर्सरी स्थापना               | ३ वटा      | स्थान छनौट<br>ल.ई./कार्यसूची तयार तथा स्वीकृत<br>नर्सरी निर्माण                             | श्रावण - भाद्र<br>असोज<br>कार्तिक - चैत्र              |



महानिर्देशक